

Evolução Funcional

2021

Promoção

Nos termos da Portaria Ceeteps/URH-GDS n.º 5547/2021, publicada no DOE de 02/06/2021



sigurh.cps.sp.gov.br

Cronograma do Processo de Evolução Funcional - Promoção

| Etapas | Detalhamento das atividades | Início | Fim |
|---|--|----------|----------|
| Fase 1 | Diretor: Designação dos quatro membros da Comissão Local | 07/06/21 | 08/06/21 |
| Fase 2 | Comissão Local: Validação do tempo de efetivo exercício | 29/06/21 | 07/07/21 |
| | Comissão Local: Divulgação pela Unidade Sede dos participantes validados e invalidados | 08/07/21 | |
| Fase 3 (Processo sem sistema) | Servidor: Solicitação pelos empregados públicos / servidores estatutários de revisão junto à Comissão Local da Unidade Sede referente à apuração de efetivo exercício | 12/07/21 | 13/07/21 |
| | Comissão Local: Análise das solicitações de revisão pela Comissão Local das Unidades Sede | 12/07/21 | 14/07/21 |
| | Comissão Local: Envio dos dados dos participantes com solicitação deferida para a Unidade de Recursos Humanos | 12/07/21 | 14/07/21 |
| Fase 4 | Servidor: Inserção do certificado/diploma de titulação no sistema | 12/07/21 | 19/07/21 |
| Fase 5 | Comissão Local: Validação do certificado/diploma de titulação pela Comissão Local da Unidade Sede | 20/07/21 | 02/08/21 |
| Fase 6 | Publicação do resultado final no Diário Oficial do Estado | 18/08/21 | |
| | Disponibilização do sistema para os participantes com o resultado | 18/08/21 | 24/08/21 |
| | Servidor: Período para interposição de recurso referente ao resultado final junto à Comissão Local de Avaliação | 18/08/21 | 24/08/21 |
| | Comissão Local: Prazo para Comissão Local analisar o recurso | 18/08/21 | 26/08/21 |



Consulte os Manuais:

urh.cps.sp.gov.br/manuais/promocao

URH
Unidade de Recursos Humanos

CPS
Centro Paula Souza

SÃO PAULO
GOVERNO DO ESTADO

Secretaria de Desenvolvimento Econômico